

План первоочередных действий («Дорожная карта»)
по созданию и функционированию

Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей

«Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2023 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Планируемый результат
Информационно-аналитический этап (2023 год)				
1	Проведение административного совещания «Изучение нормативных документов по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	До 01.02.2023	Администрация	Изучены нормативные документы федерального, регионального, муниципального уровней по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
2	Обследование помещений школы, ревизия материально технической базы кабинетов физики, химии/биологии для предварительной оценки фронта работ и материальных затрат по организации Центра. Формирование типового дизайн-проекта и зонирование Центра.	Март 2023года	Администрация, заведующий хозяйством, заведующие кабинетами	Документация по ремонту, перепланировке и оборудованию помещений Центра. Примерный перечень необходимого оборудования. Согласованный с отделом образования дизайн-проект и зонирование Центра.
3	Изучение и создание банка методических материалов, включающих учебно-методические материалы Федерального оператора: инструкции, методические пособия, информационные материалы, перечни рекомендуемых литературных источников, видеоматериалы и др.	Постоянно	Руководитель Центра, ЗД по УВР руководители МО	Развитие эффективной системы методического сопровождения педагогов.
4	Выявление потребностей участников образовательных отношений	Февраль- март 2023	Руководитель Центра,	Разработка предварительной педагогической нагрузки с учетом потребностей участников образовательных отношений.

			ЗД по УВР классные руководители	
5	Разработка программы развития школы	До 01.09.2023	Директор, ЗД по УВР	Разработанная, рассмотренная и утвержденная программа развития.
6	Информационное сопровождение реализации проекта: - создание страницы на сайте ОО «Точка Роста»; - публикация статей в СМИ.	Ежеквартально	Руководитель Центра, ответственный за размещение информации на сайте, педагоги	Страница сайта. Информация, новости, фоторепортажи, статьи.
7	Разработка локальных нормативных актов школы: - издание приказа о создании центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» с утверждением, назначением руководителя (куратора, ответственного за функционирование и развитие) центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», утверждением состава рабочей группы для осуществления мероприятий по функционированию центра; - план первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2023 году; - план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре	Март-апрель 2023 года	Администрация	Издан названный приказ, разработаны и утверждены локальные нормативные акты школы.

	<p>образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на 2023- 2024 учебный год;</p> <ul style="list-style-type: none"> - медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»; - должностные инструкции руководителя и педагогов Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»; - порядок решения вопросов материально-технического и имущественного характера Центра образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста». 			
8	Проведение заседаний рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Ежеквартально	Директор	
9	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучного, технологического профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра	Июнь, август 2023 года	Руководитель Центра	Наличие основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на базе Центра
Организационно-исполнительский этап (2023-2027 годы)				
10	Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка роста», в том числе в средствах массовой	Постоянно	Руководитель Центра, ответственный за размещение	Страница сайта. Информация, новости, фоторепортажи, статьи.

	информации, социальных сетях, на сайте школы		информации на сайте, педагоги	
11	Доставка и наладка оборудования для центра образования «Точка роста»	до 01.08.2023	Администрация, заведующий хозяйством	Оборудование поставлено в полном объеме, исправное
12	Оплата поставленного оборудования для центра образования «Точка роста»	до 01.08.2023	Администрация	Платежные документы
13	Приведение материально-технической базы в соответствие с требованиями (проведение ремонтных работ, установка оборудования)	до 01.08.2023	Администрация	Кабинеты отремонтированы в соответствии с утвержденной сметой
14	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центра образования «Точка роста»	Согласно отдельному графику	Директор, руководитель Центра	Комплектование штата сотрудников Центра соответствующей квалификации
15	Подготовка штатного расписания с учетом потребности Центра, учебных планов, перечня кружков	с 01 сентября 2023 года, Август 2023	Директор, руководитель центра	Наличие утвержденного штатного расписания с 01 сентября 2023 года
16	Формирование графика работы Центра, расписание занятий в Центре	Август 2023 года	Директор, руководитель Центра	Наличие утвержденного графика работы и расписания занятий в Центре. Размещение актуальной информации на официальном сайте школы.
17	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Август-сентябрь 2023	Сотрудники Центра	Приказ директора школы о зачислении обучающихся
18	Открытие центра образования «Точка роста»	01.09.2023	Администрация, руководитель Центра	Организация открытия Центра, освещение открытия в средствах массовой информации.
19	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	В течение учебного года	Руководитель Центра, педагоги	Проведение учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре (по отдельному плану)
20	Организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального оператора: вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях и др.	Постоянно	Члены рабочей группы	Материалы семинаров-совещаний

21	Организация участия педагогов и обучающихся в проектной деятельности	Постоянно	Руководитель Центра, ЗД по УВР классные руководители, учителя-предметники	Демонстрация результативности участия в проектной деятельности посредством презентации исследовательских проектов.
22	Организация участия педагогов и обучающихся в олимпиадах, конкурсных и соревновательных мероприятиях различного уровня	Постоянно	Руководитель Центра, ЗД по УВР классные руководители, учителя-предметники	Демонстрация результативности участия в олимпиадах, конкурсах и мероприятиях различного уровня.
23	Организация участия педагогов в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы на высокооснащенных ученико-местах	Постоянно	Руководитель Центра, ЗД по УВР	Активное результативное участие педагогов в предлагаемых мероприятиях.
24	Организация сопровождения и наставничества обучающихся	Постоянно	Руководитель Центра, ЗД по УВР классные руководители, учителя-предметники	Оказание поддержки и помощи обучающимся при освоении образовательных программ.
Аналитико-обобщающий этап (2023-2027 годы)				
25	Проведение мониторинга работы по приведению центра образования «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	до 20.08.2023	Управление образования АМР «Удорский», Администрация, руководитель Центра	Своевременное и полное проведение мониторинга, предоставление отчетов.

26	Предоставление отчетов по исполнению индикативных показателей центра образования «Точка роста»	01.10.2023, далее ежеквартально	Администрация, руководитель Центра	Своевременное и полное предоставление отчетов.
27	Оценка эффективности: - участия обучающихся в конкурсах, научно-практических конференциях естественно-научной и технологической направленностей разного уровня; - участия обучающихся в проектной деятельности; - прохождения педагогами курсов повышения квалификации.	Апрель, август, ежегодно	Руководитель Центра, ЗД по УВР, учителя-предметники	Аналитические отчеты в составе отчета о само-обследовании и публичного отчета образовательной организации
28	Обобщение и трансляция перспективного педагогического опыта (публикации, участие в конкурсах) по ключевым вопросам проекта	В течение года	Руководитель Центра, ЗД по УВР	Свидетельства о публикациях, грамоты, сертификаты и т.д.
29	Публикация результатов и итогового заключения о реализации проекта: открытый информационно-аналитический доклад на странице «Точка роста» официального сайта школы	Август, ежегодно	Руководитель Центра, ЗД по УВР, учителя-предметники	Доклад, размещенный на официальном сайте школы.
30	Определение новых направлений развития по реализации проекта	Август, ежегодно	Руководитель Центра, ЗД по УВР, учителя-предметники	Составленные планы на следующий учебный год с учетом проведенного анализа, сделанных выводов, выявленных проблем, целей и задач